



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	002169/2026	Município de Mostardas	Minizoo	Minizoo

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	Praça	270.548,98	% Período:	23,86%	10,02%	7,68%	26,60%	7,47%	24,37%						
1.1.	Intertravado	121.377,00	% Período:	16,65%	16,65%		16,65%	16,65%	33,39%						
1.2.	Terraplenagem	8.962,50	% Período:	100,00%											
1.3.	Iluminação	20.790,27	% Período:			100,00%									
1.4.	Drenagem	31.749,64	% Período:	100,00%											
1.5.	Pergolado	20.336,00	% Período:				100,00%								
1.6.	Quadra Areia	1.060,00	% Período:	100,00%											
1.7.	Edificação de Suporte	6.883,22	% Período:		100,00%										
1.8.	Cercamento Quadra	31.422,32	% Período:				100,00%								
1.9.	Supressão Vegetal	2.570,82	% Período:	100,00%											
1.10.	Calçada	25.397,21	% Período:						100,00%						
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 270.548,98				%:	23,86%	10,02%	7,68%	26,60%	7,47%	24,37%					
Período:	Repasso:	64.556,04	27.096,30	20.790,27	71.971,40	20.213,08	65.921,89								
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	64.556,04	27.096,30	20.790,27	71.971,40	20.213,08	65.921,89								
Acumulado:	%:	23,86%	33,88%	41,56%	68,16%	75,63%	100,00%								
	Repasso:	64.556,04	91.652,34	112.442,61	184.414,01	204.627,09	270.548,98								
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	64.556,04	91.652,34	112.442,61	184.414,01	204.627,09	270.548,98								
Administração Local:															

Mostardas/RS

Local

terça-feira, 28 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

CREA/CAU: RS236397

ART/RRT: 14416014



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	002169/2026	Município de Mostardas	Minizoo	Minizoo

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28
1.	Praça	270.548,98	% Período:												
1.1.	Intertravado	121.377,00	% Período:												
1.2.	Terraplenagem	8.962,50	% Período:												
1.3.	Iluminação	20.790,27	% Período:												
1.4.	Drenagem	31.749,64	% Período:												
1.5.	Pergolado	20.336,00	% Período:												
1.6.	Quadra Areia	1.060,00	% Período:												
1.7.	Edificação de Suporte	6.883,22	% Período:												
1.8.	Cercamento Quadra	31.422,32	% Período:												
1.9.	Supressão Vegetal	2.570,82	% Período:												
1.10.	Calçada	25.397,21	% Período:												
2.		-	% Período:												

Total: R\$ 270.548,98

Período:	%:														
	Repasso:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:														
	%:														
	Repasso:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
	Investimento:														
	Administração Local:														

Mostardas/RS

Local

terça-feira, 28 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava

CREA/CAU: RS236397

ART/RRT: 14416014

Documento assinado digitalmente
gov.br AKAUA SAMPAIO DA FONSECA ROTAVA
Data: 16/06/2026 14:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>