

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
Padrão - 22,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Obra
BLOCO 28 CATACUMBAS



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		900.04	900.04
2	TORRE 28 CATACUMBAS	100,00%	100,00%
		54.952.79	54.952.79
Porcentagem			100,0%
Custo			55.852,83
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			55.852,83

Felipe Favretto
Setor de Engenharia