



MOSTARDAS/RS

Ampliação, readequação, acessibilidade e PPCI da Escola Municipal Marcelo Gama

Contrato: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 05/2026

Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 405/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025

Executor: ELITE SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Gestor: Sidnei Jesus Araújo do Amaral

Categoria: Obras

Secretaria: Educação

Data de Início: 19 de fevereiro de 2026

Previsão de Conclusão: 21 de julho de 2026

Custo Previsto: R\$ 576.653,23

Custo Real: R\$ 576.653,23

Local: Sede do Município - Rua Bento Gonçalves - 1049

Lote	Item	Especificação dos serviços	Valor mão de obra	Valor material	Valor total
1	1	Execução de ampliação da EMF Marcelo Gama, que atenda às exigências de acessibilidade e do PPCI, construindo 03 salas de aula, corredores, sanitários e espaço para bebedouros, além de adequação da estrutura existente, onde serão removidas as telhas e estrutura de telhado (será realizado nova estrutura e telhado), conforme Memorial Descritivo da SEPLAN.	R\$ 132.983,93	R\$ 443,669,30	R\$ 576.653,23

Percentual de Conclusão: 0%

Data da Informação: 28/04/2026

Anexos

http://mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/46615/nTsghnR3AKx-ko_UzG-Ph5zX6kK20ddU.pdf

http://mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/46616/GAtpU1Zgzg_BuOGrzu06K1ap-MLJf-19.pdf

<http://mostardas.rs.gov.br/uploads/obra/46617/72nObwAq95FwxkNHXao8yGQGkyVbK1Yx.pdf>

Prefeitura Municipal de Mostardas

R. Bento Gonçalves, 1020 - Mostardas, CEP 96270-000, Horário de atendimento: das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.