

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
Padrão - 22,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Obra
BLOCO 32 CATACUMBAS



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES-SEDE	100,00%	100,00%
		900.04	900.04
2	TORRE 32 CATACUMBAS-SEDE	100,00%	100,00%
		55.718.73	55.718.73
Porcentagem			100,0%
Custo			56.618,77
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			56.618,77

Felipe Favretto
Setor de Engenharia